

Work Breakdown Structure

Blauwdruk

VOORBEELD

STAP 1: DOELSTELLING

WBS	NIVEAU 2	NIVEAU 3	COORDINATIE	VERANTWOORDELIJKHEID	MIJL PAAL	DUUR	TOELICHTING
1.1	Intakegesprek		Erfgoedloket	-	ONWA		
1.2	Keuze Restauratie architect		Erfgoedloket	Opdrachtgever	<input type="checkbox"/>		
1.3	Bepalen scope		Restauratie architect	Opdrachtgever	<input type="checkbox"/>		
1.4	Planvormingskrediet		Restauratie architect	Erfgoedfonds	<input type="checkbox"/>		
1.5	Bepalen risicoprofiel		Restauratie architect	Gemeente	<input type="checkbox"/>		
1.6	Schade melden		Opdrachtgever	IMG	<input type="checkbox"/>		indien er sprake is van schade
1.7	Opstellen wensenlijst		Restauratie architect	Opdrachtgever	<input type="checkbox"/>		
			-	-	<input type="checkbox"/>		
			-	-	<input type="checkbox"/>		

STAP 2: HAALBAARHEID

WBS	NIVEAU 2	NIVEAU 3	COORDINATIE	VERANTWOORDELIJKHEID	MIJL PAAL	DUUR	TOELICHTING
2.1	Omvang schade		Restauratie architect	-	<input type="checkbox"/>		
2.2	Opties versterken		Restauratie architect	-	<input type="checkbox"/>		
2.3	Voorleggen ter beoordeling		Erfgoedfonds	NCG	<input type="checkbox"/>		
2.4	Voorlopige beslissing		Erfgoedfonds	NCG	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.5	Restauratie, onderhoud, verduurzaming		Restauratie architect	-	<input type="checkbox"/>		
2.6	Globale raming van kosten		Restauratie architect	-	<input type="checkbox"/>		
2.7	Onderzoeken financiële mogelijkheden		Erfgoedfonds	-	<input type="checkbox"/>		
2.8	Opstellen Programma van Eisen + beschikbaar budget		Restauratie architect	-	<input type="checkbox"/>		
2.9	Akkoord opdrachtgever		Restauratie architect	Opdrachtgever	<input checked="" type="checkbox"/>		

STAP 3: PLANVORMING

WBS	NIVEAU 2	NIVEAU 3	COORDINATIE	VERANTWOORDELIJKHEID	MIJL PAAL	DUUR	TOELICHTING
3.1	Ontwerpteam samenstellen		Restauratie architect	-	<input type="checkbox"/>		
3.2	Bouwkundige opname		Restauratie architect	Ontwerpteam	<input type="checkbox"/>		
3.3	Mijnbouw		-	-	<input type="checkbox"/>		
3.3.1		Bepalen schade	Erfgoedloket	IMG	<input type="checkbox"/>		
3.3.2		Akkoord schadevergoeding	Opdrachtgever	IMG	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.3.3		Opstellen versterkingsplan	Restauratie architect	Ontwerpteam	<input type="checkbox"/>		
3.3.4		Akkoord versterkingsplan	Opdrachtgever	NCG	<input checked="" type="checkbox"/>		
3.4	Eigenaar		-	-	<input type="checkbox"/>		
3.4.1		Restauratie en/of onderhoud	Restauratie architect	Ontwerpteam	<input type="checkbox"/>		
3.4.2		Verduurzaming	Restauratie architect	Ontwerpteam	<input type="checkbox"/>		
3.4.3		Herbestemming	Restauratie architect	Ontwerpteam	<input type="checkbox"/>		
3.4.4		Akkoord eigenaar	Restauratie architect	Opdrachtgever	<input type="checkbox"/>		
3.5	Definitief Restauratieplan plus		Restauratie architect	Ontwerpteam	<input type="checkbox"/>		
3.6	Opstellen Bestek		-	-	<input type="checkbox"/>		
3.7	Vergunningen en goedkeuring		-	-	<input type="checkbox"/>		
3.7.1		Ontwerpvergunning	Erfgoedfonds	Gemeente	<input type="checkbox"/>		
3.7.2		Versterkingsbesluit	Erfgoedfonds	Gemeente	<input type="checkbox"/>		
3.7.3		Monumentencommissie	Erfgoedfonds	RCE	<input type="checkbox"/>		
3.8	Financiering		-	-	<input type="checkbox"/>		
3.8.1		Schadebedrag	Opdrachtgever	IMG	<input type="checkbox"/>		
3.8.2		Versterking	Erfgoedfonds	NCG	<input type="checkbox"/>		

WBS	NIVEAU 2	NIVEAU 3	COORDINATIE	VERANTWOORDELIJKHEID	MIJL PAAL	DUUR	TOELICHTING
3.8.3		Subsidies	Erfgoedfonds	Provincie	<input type="checkbox"/>		
3.8.4		Eigen financiering	Opdrachtgever	Restauratiefonds	<input type="checkbox"/>		
3.9	Akkoord opdrachtgever		-	-	<input checked="" type="checkbox"/>		
			-	-	<input type="checkbox"/>		

